

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年4月20日
契約業者	株式会社サン環境計画
契約業者の住所	長野県長野市栗田653番地53
業務の名称	R8長野国道調査設計資料作成(その5)業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	74,569,000 円(税込み)
変更金額	1,199,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	75,768,000 円(税込み)
変更理由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更