

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月13日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業務の名称	R8長野国道施工体制調査業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内における道路及び都市公園に関する工事実施の施工体制の調査を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	25,300,000 円(税込み)
変更金額	1,243,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	26,543,000 円(税込み)
変更理由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更