

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年5月20日
契約業者名	福田道路株式会社 東京本店
契約業者の住所	東京都千代田区一番町 6 番地
工事の名称	R 7 国分寺出張所管内路面補修工事
工事場所	栃木県小山市塚崎地先 外 2 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和8年4月1日
工期 (至)	令和8年12月25日
変更前の契約金額 (税込)	¥180, 939, 000
変更金額 (税込)	¥1, 705, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥182, 644, 000
変更理由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更