

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年5月20日
契約業者名	昭和建設株式会社
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町 1 9 0 5 番地
工事の名称	R 7 小山出張所管内路面補修工事
工事場所	栃木県小山市上泉地先 外 3 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和8年5月1日
工期 (至)	令和8年12月25日
変更前の契約金額 (税込)	¥145, 420, 000
変更金額 (税込)	¥1, 540, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥146, 960, 000
変更理由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更