

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年4月21日
契約業者名	中原建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県川口市柳崎5-2-33
工事の名称	R7荒川下流左岸川口地区高規格堤防高水護岸工事
工事場所	埼玉県川口市舟戸町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 盛土工 約7,900m ³ 法覆護岸工 コンクリートブロック工 約1,900m ² 付帯道路工 アスファルト舗装工 約3,300m ²
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和8年12月25日
変更前の契約金額	174,900,000円
変更金額	+2,310,000円
変更後の契約金額	177,210,000円
変更理由	労務単価に係る特例措置