

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月27日
契約業者名	ジオ・サーチ (株)
契約業者の住所	東京都大田区西蒲田7-37-10
業務の名称	R7 関東MC路面下空洞に関する調査・解析他業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. ヒアリング(減) 2. 委員会資料作成 (増) 3. 履行期間 (増)
履行期間 (自)	令和 7年 8月29日
履行期間 (至)	令和 8年 9月30日
変更前の契約金額	34,100,000円 (税込み)
変更金額	+ 407,000円 (税込み)
変更後の契約金額	34,507,000円 (税込み)
変更理由	1. ヒアリング ・新技術資料について協議した結果、ヒアリングを減工する。 2. 委員会資料作成 ・地下占用物連絡会議用データ作成を増工する。 ・路面化空洞調査に関する委員会資料作成を増工する。 3. 履行期間 ・上記増工に伴い、履行期間を124日間延伸し、令和8年9月30日までとする。