

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月29日									
契約業者名	松本土建(株)									
契約業者の住所	長野県松本市大字島立635-1									
工事の名称	R6国道19号防災東広津地区法面对策他工事									
工事場所	長野県東筑摩郡生坂村東広津地先									
工事種別	一般土木工事									
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<table><tr><td>・道路土工</td><td>法面整形工</td><td>約700m²</td></tr><tr><td>・法面工</td><td>アンカー工</td><td>68本</td></tr><tr><td></td><td>植生工</td><td>約100m²</td></tr></table>	・道路土工	法面整形工	約700m ²	・法面工	アンカー工	68本		植生工	約100m ²
・道路土工	法面整形工	約700m ²								
・法面工	アンカー工	68本								
	植生工	約100m ²								
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日									
工 期 (至)	令和 8年 7月31日									
変更前の契約金額	194,821,000円(税込み)									
変更金額	+ 87,230,000円(税込み)									
変更後の契約金額	282,051,000円(税込み)									
変更理由	修正設計の結果、法面工を鋼製受圧板、植生マットに変更に伴う増									