

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月26日
契約業者名	北野建設(株)
契約業者の住所	長野県長野市県町524番地
工事の名称	R7国道19号松本拡幅大門沢川橋工事
工事場所	自) 長野県松本市白板 至) 長野県松本市宮渕本村
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 8月18日
工期(至)	令和 8年 7月23日
変更前の契約金額	241,450,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	241,450,000円(税込み)
変更理由	県との河川法第95条にかかる変更協議を行うため