

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月12日
契約業者	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番16マルキュービル
業務の名称	R8・R9渡良瀬川管内河川巡視支援業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>本業務は利根川水系の指定区間外区間(国土交通省直轄管理区間)のうち渡良瀬川河川事務所が所管する河川区域、河川予定地及び河川保全区域(以下「巡視区域」という。)を、河川における洪水・地震等による災害発生の防止、適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を図るため、巡視区域を巡視することで、河川管理業務の支援を行う業務である。</p> <ul style="list-style-type: none">・業務計画 1式(1業務)・打合せ 1式(開始時、完了時、3出張所×12月×2か年)・指揮監督 1式(12ヶ月×2か年)・河川巡視 1式(一般巡視184巡×2か年、目的巡視34巡×2か年)
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	112,970,000 円(税込み)
変更金額	1,980,000 円(税込み)
変更後の契約金額	114,950,000 円(税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書第59条の規定に基づく令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更