



新たな首都圏広域地方計画策定スケジュール（案）

	R 5 年	R 6 年	R 7 年 (R 6 年度)	R 7 年 (R 7 年度)
有識者懇談会	●第6回 (9/7) ●第7回 (10/5) ●第8回 (11/9) ●第9回 (12/11)	●第10回 (1/26) ●第11回 (2/14) ●第12回 (3/11) ●第13回 (4/22) ●第14回 (6/5) ●第15回 (12/10)		●第16回 (7/18 (金)) ●第17回 (9/25 (木)) ●第18回 (1月下旬頃)
首都圏広域地方計画	○基本的な考え方公表 (R5.7.5)	●課長等会議 (3/13) ●課長等会議 (4/23) ●課長等会議 (6/4) ●課長等会議 (11/15) ●協議会幹事会 (11/27) ●協議会【書面】 (11/28～12/12)	●課長等会議 (1/15) (照会) ●課長等会議 (3/19) ●協議会幹事会 (3/26)	●市区町村からの意見聴取 (4月～5月) ●課長等会議 (7/14 (月)) ●協議会幹事会 (7/24 (木)) ●課長等会議 (9/18 (木)) ●協議会幹事会 (9/26 (金)) ●協議会【書面】 (9/29-10/10) ●市区町村計画提案 ●課長等会議 (1月頃) ●協議会幹事会 (1月頃) ●協議会【ハイブリット】 (2/9 (月) 10:00-11:00) ●パブリックコメント
		中間とりまとめ (素案) 公表 (12/25)		中間とりまとめ (案) 公表 (10/20の週)
				国土交通大臣決定 (R 8.3頃想定)