

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年 1月30日
契約業者名	国際園芸博覧会政府展示施設(仮称)(23)基本設計業務 日本工営都市空間・昭和設計 設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区麴町4-2
業務の名称	国際園芸博覧会政府出展展示施設(仮称)(25)設計その 2業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	国際園芸博覧会政府出展展示施設(仮称) ・設計意図伝達業務 変更一式
履行期間(自)	令和7年10月 9日
履行期間(至)	令和8年12月25日
変更前の契約金額	61,600,000円(税込み)
変更金額	3,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	65,450,000円(税込み)
変更理由	建物にかかる展示計画との課題の確認、調整が必要になっ たことから、それに伴う資料整理、打合せを追加する。 指定部分の設定を行う。 対象部分 (建物にかかる展示計画との課題の確認、調整の令和7年度 分) 令和8年3月30日

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年 3月30日
契約業者名	国際園芸博覧会政府展示施設(仮称)(23)基本設計業務 日本工営都市空間・昭和設計 設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区麴町4-2
業務の名称	国際園芸博覧会政府出展展示施設(仮称)(25)設計その 2業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	国際園芸博覧会政府出展展示施設(仮称) ・設計意図伝達業務 変更一式
履行期間(自)	令和7年10月 9日
履行期間(至)	令和8年12月25日
変更前の契約金額	65,450,000円(税込み)
変更金額	3,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	69,300,000円(税込み)
変更理由	相手庁との協議の結果、展示計画の再検討等に伴い屋外 デッキの図面作成及び積算業務を追加する。