

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月18日
契 約 業 者 名	川上建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 ・ 9 国分寺・小山出張所管内清掃作業
工 事 場 所	国分寺出張所、小山出張所管内
工 事 種 別	道路維持工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持 (令和 7 年度) 路面清掃工 (国分寺出張所管内) 一式 排水施設清掃工 (国分寺出張所管内) 一式 雑 工 (国分寺出張所管内) 一式 路面清掃工 (小山出張所) 一式 排水施設清掃工 (小山出張所管内) 一式 雑 工 (小山出張所管内) 一式 仮 設 工 一式 共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和7年4月1日
工 期 (至)	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 6 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 金 額	3 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 0 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 理 由	現地照査の結果、数量の増工が生じた為

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月10日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 7 ・ 8 ・ 9 国分寺・小山出張所管内清掃作業
工事場所	国分寺出張所、小山出張所管内
工事種別	道路維持工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥170,390,000
変更金額 (税込)	¥550,000
変更後の契約金額 (税込)	¥170,940,000
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）による変更