

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月16日
契約業者名	株式会社丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 1 8 3 4 番地 1
工事の名称	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事
工事場所	栃木県宇都宮市平出工業団地地先外 3 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和8年4月1日
工期 (至)	令和8年12月26日
変更前の契約金額 (税込)	¥63, 800, 000
変更金額 (税込)	¥2, 420, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥66, 220, 000
変更理由	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更