

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月18日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町五丁目4番地
業務の名称	R7 TEC-FORCE活動・防災訓練等検討業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	TEC-FORCE活動計画1 防災訓練に関する企画検討・運営 1式 TEC-FORCEに関する人材育成検討 1式 無人航空機に関する運用検討 1式 災害記録資料作成 1式
履行期間(自)	令和7年5月1日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	24,992,000 円(税込)
変更金額	7,480,000 円(税込)
変更後の契約金額	32,472,000 円(税込)
変更理由	<p>実施内容の見直しや追加に伴い、以下の内容を変更する</p> <ol style="list-style-type: none"> TEC-FORCE活動計画の作成及び更新の変更 TEC-FORCE活動計画の作成及び更新として以下の項目を追加する。 (1) 南海トラフ地震におけるTEC-FORCE派遣マニュアルの更新 (2) 首都直下地震におけるTEC-FORCE活動計画の進出本部運営要領 (3) 島しょ部におけるTEC-FORCE活動計画の改定 防災訓練に関する企画検討・運営の変更 訓練日程や実施内容の変更に伴い、以下の訓練に関する項目を変更する。 (2) シナリオ等資料作成 (3) 運営補助 TEC-FORCEに関する人材育成検討の変更 「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布・一部施行され、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の増強として、都道府県等との連携などにより都県との合同研修を実施したため以下の項目を変更・追加する。 (1) 研修等資料更新 (2) 研修等運営補助 無人航空機に関する運用検討の変更 関東地方整備局における無人航空機の運用の状況や航空法の改正を踏まえ、以下の項目を削除する。 (1) 無人航空機の運用に関する検討 乗員保護に関するお知らせ翻訳(4か国語) 雪害時の乗員保護活動に関する対応として以下を追加する。 (1) 乗員保護に関するお知らせ翻訳(4か国語)

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月21日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麹町五丁目4番地
業務の名称	R7TEC-FORCE活動・防災訓練等検討業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・TEC-FORCE活動計画の更新 1式 ・無人航空機に関する運用検討 1式
履行期間(自)	令和7年5月1日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	32,472,000 円(税込)
変更金額	1,166,000 円(税込)
変更後の契約金額	33,638,000 円(税込)
変更理由	実施内容の見直しや追加に伴い、以下の内容を変更する。 1. TEC-FORCE 活動計画の作成及び更新の変更 TEC-FORCE 活動計画の作成及び更新として以下の項目を追加する。 (4) 南海トラフ地震におけるTEC-FORCE活動計画(応援計画) (5) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震におけるTEC-FORCE活動計画の更新 (6) 首都直下地震対策検討会に関する資料作成 2. 無人航空機に関する運用検討の変更 関東地方整備局における無人航空機の運用の状況や航空法の改正を踏まえ、以下の項目を削除する。 (3) 航空法の改正に伴う無人航空機の運用検討