

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) 丸電
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市西区三橋 5 - 1 8 3 4 - 1
工 事 の 名 称	R 8 荒川上流光ケーブル維持工事
工 事 場 所	荒川上流河川事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 6 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第6 2 条の規定に基づく令和8 年4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更