

(第1回)契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和8年6月3日		
契 約 業 者 名	R8・R9下館河川事務所管内鬼怒川工事監督支援業務ホクト・緑エンジ設計共同体		
契 約 業 者 の 住 所	東京都葛飾区亀有三丁目10番2号		
業 務 の 名 称	R8・R9下館河川事務所管内鬼怒川工事監督支援業務		
業 務 場 所	下館河川事務所		
業 種 区 分	☐ 測量 ☒ 土木関係建設コンサルタント業務 ☐ 地質調査業務 ☐ 補償関係コンサルタント業務		
業 務 概 要	「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更		
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日		
履 行 期 間 (至)	令和10年3月31日		
変 契 更 約 金 前 額	130,504,000 円(税込み)		
変 更 金 額	7,095,000 円(税込み)		
変 契 更 約 金 後 額	137,599,000 円(税込み)		
変 更 理 由	「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更		