

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) カワコン
契 約 業 者 の 住 所	川崎市高津区二子 6 - 1 4 - 1 0
業 務 の 名 称	R 7 道路交通調査 (交通量調査その 1) 業務
業 務 場 所	神奈川県内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	本業務は、道路の整備状況や交通状況など、道路計画を検討する際の基礎データとなる情勢を調査する、「全国道路・街路交通情勢調査」に基づく調査として、神奈川県内における交通量や道路状況調査を行い、その結果をとりまとめるものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2 , 5 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 5 , 3 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 , 1 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 交通量調査 観測箇所等について、現地踏査及び関係機関打合せ協議を追加する。 関係機関との協議結果、一部の観測箇所について、強度計算を追加する。 2. 旅行速度データのとりまとめ 調査区間精査の結果、数量精査 (減) する。 3. 道路状況調査 調査区間精査の結果、数量精査 (増) する。