

## (第1回) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 8 年 3 月 1 9 日                                                                                                        |
| 契 約 業 者 名       | (株) サーベイリサーチセンター                                                                                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 東京都荒川区西日暮里 2 - 4 0 - 1 0                                                                                                |
| 業 務 の 名 称       | R 7 道路交通調査 (自動車起終点調査) 業務                                                                                                |
| 業 務 場 所         | 神奈川県内                                                                                                                   |
| 業 種 区 分         | 測量                                                                                                                      |
| 業 務 概 要         | 本業務は、道路の整備状況や交通状況など、道路計画を検討する際の基礎データとなる情勢を調査する、「全国道路・街路交通情勢調査」に基づく調査として、神奈川県内における自動車起終点調査 (OD 調査) を行い、その結果をとりまとめるものである。 |
| 履 行 期 間 (自)     | 令和 7 年 6 月 2 5 日                                                                                                        |
| 履 行 期 間 (至)     | 令和 8 年 3 月 3 1 日                                                                                                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 2 4 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                           |
| 変 更 金 額         | + 7 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 3 2 2 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                           |
| 変 更 理 由         | 1. 調査の準備<br>業務実績精査の結果、調査の準備を数量精査 (増) する。<br>2. 実態調査の実施<br>業務実績精査の結果、実態調査の実施を数量精査 (増) する。                                |