

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	前田道路（株） 西関東支店
契 約 業 者 の 住 所	横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらいグランドセントラルタワー 3 階
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 ・ R 8 金沢国道出張所管内維持工事
工 事 場 所	金沢国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記について変更するものとする。 ・インフレスライドによる変更
工 期 （自）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 1 9 , 3 7 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4 , 9 2 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	7 2 4 , 3 0 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）