

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	三井住建道路（株） 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区余丁町 1 3 番 2 7 号
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 4 6 号有馬（2）電線共同溝工事
工 事 場 所	神奈川県川崎市宮前区有馬 4 丁目 他 1 か所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記について変更するものとする。 ・インフレスライドによる変更
工 期（自）	令和 6 年 1 1 月 1 1 日
工 期（至）	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 0 , 4 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4 , 6 3 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 5 , 0 3 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）