

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	日本ロード・メンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	港区芝浦 4 - 1 7 - 4
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 横浜国道管内道路排水施設清掃作業
工 事 場 所	横浜国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 排水施設清掃工 一式 2. 橋梁清掃工 一式 3. 雑作業 一式 4. 塵埃処分工 一式 5. 交通管理工 一式 6. 安全費 一式 7. 営繕費 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 1 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 9 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 排水施設清掃工 現地調査の結果、数量精査 (減) とする。 2. 橋梁清掃工 現地調査の結果、数量精査 (増) とする。 3. 雑工 現地作業の結果、数量精査 (増) とする。 4. 塵埃処分工 現場作業の結果、数量精査 (増) とする。 5. 交通管理工 作業内容変更に伴い、数量精査 (増) とする。 6. 安全費 現地作業の結果、数量精査 (減) とする。 7. 営繕費 令和 7 年 4 月から令和 8 年 3 月までの期間において、快適トイレを使用したため、快適トイレ使用料を増工する。