

回覧

久慈川築堤（塩原地区）工事のお知らせ



◆ 地域の皆さんへ

日頃より地域の皆様には、河川事業へのご協力ありがとうございます。

この度、常陸大宮市塩原地先において、【久慈川緊急治水対策プロジェクト】の一環として、洪水を円滑に流下させ、越水・浸水被害を防ぐための築堤工事を行うことになりましたので、お知らせいたします。

近隣住民の皆様が安心して過ごしていただけますよう、安全を第一に工事を進めます。

皆様にはご不便等をお掛け致しますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

◆ 工事概要

工 事 名 称： R7久慈川左岸塩原地区築堤工事

施 工 場 所： 茨城県常陸大宮市塩原地先

工 事 期 間： 令和8年4月1日～令和9年2月26日

工 事 内 容： 河川土工 Ⅰ式、法覆護岸工 Ⅰ式、水路工 Ⅰ式
付帯道路工 Ⅰ式、周辺整備工 Ⅰ式
構造物撤去工 Ⅰ式、仮設工 Ⅰ式

工 事 時 間： 8:00 ～ 17:00

土日は基本休工としますが、天候不順により作業が発生する場合があります。

※盛土材及び資機材の搬入のため、工事用道路からダンプ等の出入りが発生いたします。

※工事用道路にて、ほこり等の発生が予想される場合は、こまめに水まきを実施します。

◆ 連絡先・お問合せ先

工事について（施工者：昭和建設）事業について（担当課：久慈川上流出張所）のご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどが御座いましたら、ご連絡頂きます様お願い致します。

【工事に関する問い合わせ】

施 工 者：昭和建設株式会社

現 場 事 務 所：茨城県常陸大宮市小倉712-1

T E L：0295-55-7045

現 場 代 理 人：大島 弘樹 TEL 090-8891-6663


特例監理技術者：本田 秀一 TEL 080-1150-0733

【事業に関する問い合わせ】

発 注 者：国土交通省 関東地方地方整備局 常陸河川国道事務所
久慈川上流出張所

T E L：0295-52-0621


【工事施工箇所】



【工程表】

月	日	8.4	月	5	月	6	月	7	月	8	月	9	月	10	月	11	月	12	月	1	月	2	月
工 種	日	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1
準備工																							
河川土工																							
法覆護岸工																							
水路工																							
付帯道路工																							
構造物撤去工																							
仮設工																							
周辺整備工																							
後片付け																							

【施工フロー図】



工事車両運搬ルート図




工事期間中は、工事車両の出入り（青線部分）がございます。

ご通行の際は、現地の案内表示および交通誘導員の指示に従い、徐行ならびに安全確認のうえ通行していただきますようお願い申し上げます。

また、赤線部分につきましては、施工期間中、終日車両通行止めとさせていただきますので、迂回路（黄線部分）のご利用にご協力をお願いいたします。

皆様にはご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。



整備効果

堤防を整備する事で、洪水が円滑に流れやすい河道整備を推進しています。

出典：久慈川緊急治水対策プロジェクト

プレート掲示位置 [車両前後]



車両プレート



代表的な工事車両



ダンプトラック(10t)

各会社ごとに車両プレートを車両前後に設置してありますのでダンプの運行に対するお問い合わせの際は番号をご確認ください。