

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）千葉営業所
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市美浜区中瀬 2 - 6 - 1
業 務 の 名 称	R 7 利根川下流押付地区盛土計画検討業務
業 務 場 所	茨城県北相馬郡利根町布川地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	・ BIM/CIM 一式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 1 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 8 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 . BIM/CIM (増工) BIM/CIMモデルの制作内容にもとづき、実施金額が確定したため増工する。