

（第 1 回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月20日
契約業者	株式会社日立インダストリアルプロダクツ 機械システム営業本部 営業第一部
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目 5 番 1 号
工事の名称	R 6 新芝川排水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	埼玉県川口市領家地先
工事種別	機械設備
工事概要 （変更した内容について記述する）	第 2 回変更は、新芝川排水機場 2 号ポンプにおける部品の補修・交換部品の追加、潤滑油の交換、諸経費動向調査の追加及び快適トイレの追加を行うものである。
工期（自）	令和7年2月27日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	303, 490, 000 円（税込み）
変更金額（増減額）	25, 190, 000 円（税込み）
変更後の契約金額	328, 680, 000 円（税込み）
変更理由	1. 揚排水ポンプ設備製作 工場整備の結果、2 号主ポンプに不具合があり、ポンプの補修追加及び交換部品を追加する必要性が生じたため、増工する。 2. 揚排水ポンプ設備据付 現地整備の結果、2 号主ポンプの潤滑油を交換する必要性が生じたため、増工する。 3. 共通仮設費 諸経費動向調査を実施するため、技術管理費を増工する。 仕様を満たす快適トイレを設置したため、営繕費を増工する。 4. 工期 工期は、2 号主ポンプ不具合に伴う補修方法の検討及び追加補修整備の実施により 3 4 日間延長し、令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。