

（第 3 回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年4月23日
契約業者	株式会社日立インダストリアルプロダクツ 機械システム営業本部 営業第一部
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目 5 番 1 号
工事の名称	R 6 新芝川排水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	埼玉県川口市領家地先
工事種別	機械設備
工事概要 （変更した内容について記述する）	第 3 回変更は、第 2 回変更による工期延長に伴い、快適トイレの設置期間の延長を行うものである。
工期（自）	令和7年2月27日
工期（至）	令和8年4月30日
変更前の契約金額	328,680,000 円（税込み）
変更金額（増減額）	22,000 円（税込み）
変更後の契約金額	328,702,000 円（税込み）
変更理由	1. 共通仮設費 第 2 回変更による工期延長に伴い、快適トイレの設置期間が延長となったため、営繕費を増工する。