

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月30日
契約業者名	株式会社建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋2-23-2
業務の名称	R6・R7荒川下流グリーンインフラ活性化検討業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、荒川下流部でのグリーンインフラの取り組みについて、既存の仕組みを更に活性化すると共に、自然再生地において企業と連携した持続可能な新たな仕組みについて検討を行う。また、自然地管理支援補助、環境モニタリング調査等のとりまとめを行うものである。
履行期間(自)	令和6年5月28日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	24,992,000 円(税込み)
変更金額	2,244,000 円(税込み)
変更後の契約金額	27,236,000 円(税込み)
変更理由	1. グリーンインフラ活性化検討 グリーンインフラの活性化の検討にあたり、当初予定していたパートナー企業の公募の計画を見直し、この代替としてパートナー企業の発掘に向けた先進事例や制度の調査、新たな活動拠点箇所の検討を行う。また、既存仕組み活性化方策の前提となる河川環境目標の検討を先行して行うこととなったため、既存仕組み活性化方策の実施と代替する。(増工) 2. 環境モニタリング調査 環境モニタリング調査において、別途業務の成果を本業務で使用することが困難となったため、減工する。