

**（第2回）最終） 契約変更の内容**

|          |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和7年6月30日                                                                                                          |
| 契約業者名    | 株式会社建設技術研究所                                                                                                        |
| 契約業者の住所  | 東京都中央区日本橋浜町3-21-1                                                                                                  |
| 業務の名称    | R6荒川下流水辺空間管理手法検討業務                                                                                                 |
| 業務場所     | 荒川下流河川事務所管内                                                                                                        |
| 業務区分     | 土木関係建設コンサルタント                                                                                                      |
| 業務概要     | 本業務は、板橋区かわまちづくり計画（変更）における河川管理用通路の概略設計、費用の算出、連絡通路の修正設計、事業計画の検討を行う。また、北区かわまちづくり計画の策定に向け、事業計画の検討を行うものである。             |
| 履行期間（自）  | 令和6年5月21日                                                                                                          |
| 履行期間（至）  | 令和7年6月30日                                                                                                          |
| 変更前の契約金額 | 16,379,000 円（税込み）                                                                                                  |
| 変更金額     | 451,000 円（税込み）                                                                                                     |
| 変更後の契約金額 | 16,830,000 円（税込み）                                                                                                  |
| 変更理由     | 1. 地区別河川空間管理手法検討<br>川口地区勉強会関係機関とのヒアリングを1回増工する。<br>2. シンポジウムの企画・補助<br>シンポジウムの開催にかかる、補助に必要な人件費と会場に必要な直接経費の精査により増工する。 |