

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月8日
契 約 業 者 名	株式会社サンテックインターナショナル
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸五丁目8番9号
業 務 の 名 称	R 7 荒川下流調査設計資料作成業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	発注者支援業務
業 務 概 要	本業務は、荒川下流河川事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより、職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	92,444,000 円（税込み）
変 更 金 額	+869,000 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	93,313,000 円（税込み）
変 更 理 由	電算機使用経費 本業務において利用するD X関係専用ソフトウェアの仕様が決定したため、使用料を追加する。