

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月29日
契約業者名	古郡建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県深谷市稻荷町二丁目10番6号
工事の名称	R7国道17号本庄道路小島地区外改良工事
工事場所	自) 埼玉県本庄市小島 至) 埼玉県児玉郡上里町金久保
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	247,940,000円(税込み)
変更金額	+ 4,015,000円(税込み)
変更後の契約金額	251,955,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更