

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 0 日
契 約 業 者 名	丸登電業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県岡谷市天竜町 3 - 9 - 1
工 事 の 名 称	R 7 長野国道管内発電設備更新工事
工 事 場 所	長野国道事務所管内
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 2 , 3 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 3 , 0 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」 等による変更