

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月22日												
契 約 業 者 名	R 7 関東地方整備局道路脱炭素化推進計画検討業務パシフィック コンサルタンツ・日本みち研究所設計共同体												
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地												
業 務 の 名 称	R 7 関東地方整備局道路脱炭素化推進計画検討業務												
業 務 場 所	関東地方整備局管内												
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント												
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、カーボンニュートラルの実現に向けて、関東地方整備局 管内の脱炭素化施策の現状等に関する調査を行い、道路分野の脱炭 素化目標値の達成のための方策を検討をしたうえで、関東地方整備 局道路脱炭素化推進計画の作成及び、そのフォローアップ方策の検 討を行うものである。 <table><tr><td>計画準備</td><td>1 式</td></tr><tr><td>脱炭素化施策の現状等に関する調査</td><td>1 式</td></tr><tr><td>脱炭素化目標値の達成のための方策検討</td><td>1 式</td></tr><tr><td>関東地方整備局道路脱炭素化推進計画の作成</td><td>1 式</td></tr><tr><td>関東地方整備局道路脱炭素化推進計画の フォローアップ方策の検討</td><td>1 式</td></tr><tr><td>報告書作成</td><td>1 式</td></tr></table>	計画準備	1 式	脱炭素化施策の現状等に関する調査	1 式	脱炭素化目標値の達成のための方策検討	1 式	関東地方整備局道路脱炭素化推進計画の作成	1 式	関東地方整備局道路脱炭素化推進計画の フォローアップ方策の検討	1 式	報告書作成	1 式
計画準備	1 式												
脱炭素化施策の現状等に関する調査	1 式												
脱炭素化目標値の達成のための方策検討	1 式												
関東地方整備局道路脱炭素化推進計画の作成	1 式												
関東地方整備局道路脱炭素化推進計画の フォローアップ方策の検討	1 式												
報告書作成	1 式												
履 行 期 間 (自)	令和7年10月10日												
履 行 期 間 (至)	令和8年6月30日												
変 更 前 の 契 約 金 額	29,975,000 円 (税込)												
変 更 金 額	6,534,000 円 (税込)												
変 更 後 の 契 約 金 額	36,509,000 円 (税込)												
変 更 理 由	1. 脱炭素化目標値の達成のための方策検討 検討の結果、道路照明施設整備等 P F I 事業に関する作成支援を 増工する。												