

契約変更の内容(第2回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和8年4月30日
契 約 業 者 名	萬屋建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市上原町1756番地2
工 事 の 名 称	R7川浦護岸工工事
工 事 場 所	群馬県高崎市倉渚町川浦 地先
工 事 種 別	一般土木
工事概要(変更した内容について記述する)	(総価契約単価合意方式) 土工 4,580m³ 流路護岸工(コンクリートブロック積工) 1,381m² 水路工(プレキャストボックス) 30m 根固め・水制工 192個 流路付属物設置工(境界杭) 18本 構造物撤去工 31m³ 仮設工 1式 共通仮設費 1式