

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月8日
契約業者	株式会社エーシーエ設計
契約業者の住所	長野県長野市柳原2360番地4
業務の名称	R7長野国道事務所新営検討業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	Ⅱ 業務仕様 1. 設計業務の内容及び範囲 2) 追加業務の内容及び範囲 ・建物長寿命化に係る改修工事検討の実施
履行期間(自)	令和7年7月11日
履行期間(至)	令和8年9月18日
変更前の契約金額	9,900,000 円(税込み)
変更金額	220,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	10,120,000 円(税込み)
変更理由	事務所建替との比較検討のために、建物長寿命化に係る改修工事の検討を追加する。