

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月25日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7管内事業整備効果検討業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内の各事業における将来交通量推計、費用便益算定を行うとともに、整備効果の検討や事業評価資料の検討などを行い、今後の道路整備計画等の基礎資料を得ることを目的とする。
履行期間(自)	令和8年1月31日
履行期間(至)	令和9年1月29日
変更前の契約金額	64,537,000 円(税込み)
変更金額	19,283,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	83,820,000 円(税込み)
変更理由	再評価対象事業の整備効果検討資料作成及び道路整備計画の基礎資料作成を追加するものとする。