

R8.3末時点
(箇所)

管内 カルテ踏切 進捗状況一覧

都道府県		指定済			未指定
		対策完了	事業中	検討中	
茨城県	8	2		2	4
栃木県	12	3	3	2	4
群馬県	2		1		1
埼玉県	110	2	25	10	73
千葉県	69	5	7	6	51
東京都	401	5	79	36	281
神奈川県	138	9	27	12	90
山梨県					
長野県	14	3	2	1	8