

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	総務省第二庁舎（２３）改修工事監理業務日和エンジニアリング・美景舎設計 共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区南大塚３－１０－１０
業 務 の 名 称	総務省第二庁舎（２３）改修工事監理業務
業 務 場 所	東京都新宿区若松町９５－１
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、総務省第二庁舎に係る改修工事監理業務を行うものである。
履 行 期 間（自）	令和 5 年 8 月 3 日
履 行 期 間（至）	令和 9 年 3 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	４６，１９８，７００円（税込み）
変 更 金 額	＋ ３，９３８，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	５０，１３６，７００円（税込み）
変 更 理 由	１．耐震改修の部において、不可視部の躯体不良及び配管調査の結果により施工計画の再検討が生じたため、業務内容を変更する。 ２．法適合改修の部において、躯体補修及び区画処理について、工事監理を行う必要があることから、業務内容を変更する。 ３．履行期間は、本業務の対象工事である「総務省第二庁舎（２２）建築改修その他工事」の工期延長に伴い１５１日間延長し、令和９年３月３０日までとする。