

(第1回)契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和8年6月5日	
契 約 業 者 名	株式会社緑エンジニアリング	
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991番地7	
業 務 の 名 称	R8下館河川事務所管内調査設計資料作成業務	
業 務 場 所	下館河川事務所管内	
業 種 区 分	☐ 測量	☒ 土木関係建設コンサルタント業務
	☐ 地質調査業務	☐ 補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	業務委託契約書第59条の規定に基づく令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更	
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日	
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日	
変 契 約 更 金 前 額	92,620,000 円(税込み)	
変 更 金 額	1,496,000 円(税込み)	
変 契 約 更 金 後 額	94,116,000 円(税込み)	
変 更 理 由	業務委託契約書第59条の規定に基づく令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更	