

(第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月29日
契約業者名	ムサシ興発株式会社
契約業者の住所	埼玉県八潮市大字木曾根 5 0 6 番地
工事の名称	R 8 国道 2 9 8 号戸田維持出張所管内道路清掃作業（その 1）
工事場所	自）埼玉県和光市新倉 至）埼玉県三郷市高州
工事種別	道路維持工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	路面清掃工 路面清掃（機械） 36.4km 路面清掃（機械）（3輪） 56.5km 排水施設清掃工 集水枡清掃（機械） 620個 管渠清掃（管径200mm以上400mm 50%未満） 0m 管渠清掃（管径200mm以上400mm 50%以上） 10,050m 応急処理工 応急作業 1 式
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和8年6月30日
契約前の変更金額	¥13,860,000
変更金額	増 ¥5,280,000
変更後の契約金額	¥19,140,000
変更理由	1. 道路清掃工の施工実績により数量精査(増)する。 2. 排水施設清掃工の施工実績により数量精査(増)する。 3. 応急処理工の施工実績により数量精査(増)する。 4. 処分費の施工実績により数量精査(増)する。 5. 交通整理工の施工実績により数量精査(増)する。 6. 工期の変更は行わないものとする。