

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	田畑建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県藤岡市小林 3 2 6
工 事 の 名 称	R 7 国道 1 8 号安中地区外法面对策工事
工 事 場 所	碓氷出張所管内及び沼田維持修繕出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	本工事は、群馬県安中市松井田町新堀地先、北野牧地先の国道 1 8 号および利根郡みなかみ町上津地先の国道 1 7 号において、地下水排除工を行うものであり、利根郡みなかみ町永井地区地先の国道 1 7 号において、防護柵工を行うものである。
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 4 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 6 , 0 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更