

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月1日
契約業者	佐田建設株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7
工事の名称	R8・R9前橋出張所管内維持工事
工事場所	前橋出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	工事延長 L=49.3km 巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 構造物補修工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 除雪工 1式 仮設工 1式
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額	349,800,000 円（税込み）
変更金額	3,630,000 円（税込み）
変更後の契約金額	353,430,000 円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更