

(第 2 回 、 最 終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月29日
契 約 業 者 名	(株)建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業 務 の 名 称	R 7 一般国道 6 号小美玉道路（仮称）環境調査検討業務
業 務 場 所	一般国道 6 号小美玉道路（仮称）及びその周辺
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 大気環境調査 2. 現地調査「騒音・振動」 3. 予測、評価及び環境保全措置の検討「大気質」 4. 予測、評価及び環境保全措置の検討「騒音」「振動」 5. 予測、評価及び環境保全措置の検討「景観」 6. 学識経験者ヒアリング
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年8月23日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	119, 999, 000円(税込)
変 更 金 額	+4, 026, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	124, 025, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 大気環境調査 最新の土地利用及び設計成果を踏まえ、調査地点を見直したため、業務量を増工する。 2. 現地調査「騒音・振動」 最新の土地利用及び設計成果を踏まえ、調査地点を見直したため、業務量を減工する。 3. 予測、評価及び環境保全措置の検討「大気質」 環境影響評価方法書に基づき、予測項目を見直したため、業務量を減工する。 4. 予測、評価及び環境保全措置の検討「騒音」「振動」 道路環境影響評価の技術手法に基づき、工事の区分毎に予測地点を選定したため、業務量を増工する。 5. 予測、評価及び環境保全措置の検討「景観」 計画路線の視認できる地点を見直したため、業務量を減工する。 6. 学識経験者ヒアリング 学識経験者と協議した結果、業務量を減工する。