

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	R 7 横浜国道事務所管内舗装点検業務オリエンタルコンサルタンツ・ニチレキ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区本町 3 - 1 2 - 1 住友不動産西新宿ビル 6 号館
業 務 の 名 称	R 7 横浜国道事務所管内舗装点検業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、横浜国道事務所管内のうち約78.95kmの区間において、舗装修繕の効率的な実施に向け、舗装の現状について必要な情報を得るため、定期点検を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 5 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 5 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 0 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装点検について 現地調査の結果、計測、計測結果の評価を数量精査（増）する。 2. データベース登録料について データベース登録が必要のため、データベース登録料を追加する。