

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月8日
契約業者	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル
業務の名称	R8・R9・R10江戸川管内河川巡視支援業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・松戸、江戸川河口出張所管内における河川巡視 ・現地情報の収集・整理
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和11年3月31日
変更前の契約金額	174,548,000 円(税込み)
変更金額	+3,058,000 円(税込み)
変更後の契約金額	177,606,000 円(税込み)
変更理由	「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」による業務委託料の変更の請求があったので、令和8年度単価に変更する。