

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月15日
契約業者	株式会社八州
契約業者の住所	東京都江東区木場五丁目8番40号
業務の名称	R7国道17号上白井地区用地調査等業務
業務場所	群馬県渋川市上白井地先
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、国道17号渋川市上白井地先において、道路管理上必要となった用地調査等を行うものである。 用地調査等業務 1式 1)公図等の転写 1. 13万㎡ 2)地積測量図転写 0. 15万㎡ 3)土地の登記簿調査 1. 13万㎡ 4)権利者確認調査(当初) 1. 13万㎡ 5)権利者確認調査(追跡) 110人 6)公図等転写連続図作成 1. 13万㎡ 7)推定公図等転写連続図作成 1式
履行期間(自)	令和7年8月26日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	5,082,000 円(税込み)
変更金額	308,000 円(税込み)
変更後の契約金額	5,390,000 円(税込み)
変更理由	1. 用地測量 数量について現地精査・検討の結果、「公図等の転写(地積測量図以外)」、「土地の登記記録調査」、「権利者確認調査(当初)」、「公図等転写連続図作成」を増工し、「地積測量図転写」を減工する。 数量について現地精査・検討の結果、「推定公図等転写連続図作成」を新規増工する。 「権利者確認調査(追跡)」については、確認調査人数が確定していないため、精算変更で変更するものとする。 2. 履行期間 履行期間は、「推定公図等転写連続図作成」の新規増工及び「権利者確認調査(追跡)」に時間を要したため、令和8年3月19日までとする。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月6日
契約業者	株式会社八州
契約業者の住所	東京都江東区木場五丁目8番40号
業務の名称	R7国道17号上白井地区用地調査等業務
業務場所	群馬県渋川市上白井地先
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、国道17号渋川市上白井地先において、道路管理上必要となった用地調査等を行うものである。 用地調査等業務 1式 1) 公図等の転写 1. 13万㎡ 2) 地積測量図転写 0. 15万㎡ 3) 土地の登記簿調査 1. 13万㎡ 4) 権利者確認調査(当初) 1. 13万㎡ 5) 権利者確認調査(追跡) 120人 6) 公図等転写連続図作成 1. 13万㎡ 7) 推定公図等転写連続図作成 1式
履行期間(自)	令和7年8月26日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	5,390,000 円(税込み)
変更金額	319,000 円(税込み)
変更後の契約金額	5,709,000 円(税込み)
変更理由	1. 用地測量 数量について現地精査・検討の結果、「権利者確認調査(追跡)」を増工する。 2. 履行期間 履行期間は、「権利者確認調査(追跡)」の増工に伴い、令和8年5月29日までとする。

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月27日
契約業者	株式会社八州
契約業者の住所	東京都江東区木場五丁目8番40号
業務の名称	R7国道17号上白井地区用地調査等業務
業務場所	群馬県渋川市上白井地先
業務区分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	履行期間を令和8年5月29日から、令和8年9月30日までに変更する。
履行期間（自）	令和7年8月26日
履行期間（至）	令和8年5月29日
変更前の契約金額	5,709,000 円（税込み）
変更金額	0 円（税込み）
変更後の契約金額	5,709,000 円（税込み）
変更理由	履行キ亜kンは、「権利者確認調査（追跡）」の外的要因（「土地所有者の相続未登記に伴う権利者調査の長期化」）に伴い、令和8年9月30日までとする。