

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月10日
契約業者	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 262番地16マルキュービル
業務の名称	R8高崎河川国道施工体制調査業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した 内容について記述 する)	本業務は、高崎河川国道事務所管内における河川及び道路に関する 工事実施の施工体制の調査を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注 工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	20,306,000 円(税込み)
変更金額	1,177,000 円(税込み)
変更後の契約金額	21,483,000 円(税込み)
変更理由	「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置 の請求が受注者よりあったため、契約変更を行うものである。