

年		令和8年									令和9年			
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
協議会														
減災協議会 ・幹事会		令和8年度 減災協議会 ・第3期取組方針に関するアンケート 想定アンケート内容 ・第3期取組の動向(重要事項・遅れそうな取組等) ・先進的(DXの活用等)取組事例の実施状況 ・国・県・気象台・隣接区市に支援・改善を求めたい事項												
		令和8年度 第1回幹事会 令和8年度 第2回幹事会												
取組内容		・「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく第3期取組方針の確認 ・流域タイムライン ・構成員からの情報提供 等 多摩川・鶴見川・相模川 流域タイムライン訓練												
		・第3期取組方針の進捗状況の確認 ・好事例/失敗事例の共有・構成員からの改善要望・情報提供 等												