

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 3 月 1 2 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 名                           | 樋口土木 (株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 茨城県稲敷郡阿見町住吉 2 - 3 - 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 の 名 称                           | R 6 那珂川左岸三反田地区築堤工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工 事 場 所                             | 茨城県ひたちなか市三反田地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 築堤・護岸<br>1. 河川土工(1工区)<br>2. 河川土工(2工区)<br>3. 法覆護岸工(1工区)<br>4. 法覆護岸工(2工区)<br>5. 付帯道路工(1工区)<br>6. 付帯水路工(2工区)<br>7. 構造物撤去工(1工区)<br>8. 構造物撤去工(2工区)<br>9. 仮設工(1工区)<br>10. 仮設工(2工区)<br>11. 共通仮設費(運搬費)<br>12. 共通仮設費(準備費)<br>13. 共通仮設費(技術管理費)<br>14. 共通仮設費(営繕費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 5 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 3 月 1 6 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 4 8, 3 3 5, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 金 額                             | + 2 6, 1 5 8, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 7 4, 4 9 3, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 理 由                             | 築堤・護岸<br>1. 河川土工(1工区)<br>現地精査の結果、河川土工(1工区)を減工する。<br>2. 河川土工(2工区)<br>現地精査の結果、河川土工(2工区)を減工する。<br>3. 法覆護岸工(1工区)<br>現地精査の結果、法覆護岸工(1工区)を減工する。<br>4. 法覆護岸工(2工区)<br>現地精査の結果、法覆護岸工(2工区)を減工する。<br>5. 付帯道路工(1工区)<br>関係者との調整の結果、側溝工を追加したことにより、付帯道路工(1工区)を増工する。<br>6. 付帯水路工(2工区)<br>現地精査の結果、付帯水路工(2工区)を減工する。<br>7. 構造物撤去工(1工区)<br>現地精査の結果、構造物撤去工(1工区)を減工する。<br>8. 構造物撤去工(2工区)<br>現地精査の結果、構造物撤去工(2工区)を減工する。<br>9. 仮設工(1工区)<br>関係者との調整の結果、交通誘導警備員の配置を変更したことにより、仮設工(1工区)を増工する。<br>10. 仮設工(2工区)<br>現地調査の結果、工事用道路盛土を追加したことにより、仮設工(2工区)を増工する。<br>11. 共通仮設費(運搬費)<br>現地精査の結果、敷鉄板の変更をしたことにより、運搬費を増工する。<br>12. 共通仮設費(準備費)<br>現地精査の結果、準備費を減工する。<br>13. 共通仮設費(技術管理費)<br>現場協議の結果、保守管理(ICT)、動態観測費、3 次元起工測量費、遠隔臨場、ICT活用効果等調査、諸経費動向調査を増工する。<br>14. 共通仮設費(営繕費)<br>現場協議の結果、快適トイレを増工する。 |