

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 鶴田組
契 約 業 者 の 住 所	茨城県那珂市菅谷 4 4 5 8 - 7 3
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 水戸管内 (那珂川・涸沼川) 維持管理工事
工 事 場 所	水戸出張所管内 (那珂川本川、支川涸沼川) 水戸市、ひたちなか市、大洗町
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 5 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 5 , 5 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 鶴田組
契 約 業 者 の 住 所	那珂郡那珂町菅谷 4 4 5 8 - 7 3
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 水戸管内（那珂川・涸沼川）維持管理工事
工 事 場 所	水戸出張所管内（那珂川本川、支川涸沼川）水戸市、ひたちなか市、大洗町
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 除草工 2. 堤防養生工 3. 応急処理工
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 5 , 5 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 4 , 2 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 除草工 現地調査の結果、堤防除草工については、数量精査（減）する。 2. 堤防養生工 現地調査の結果、芝養生工については、数量精査（減）する。 3. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理工については、数量精査（増）する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 鶴田組
契 約 業 者 の 住 所	那珂郡那珂町菅谷 4 4 5 8 - 7 3
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 水戸管内（那珂川・涸沼川）維持管理工事
工 事 場 所	水戸出張所管内（那珂川本川、支川涸沼川）水戸市、ひたちなか市、大洗町
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 清掃工 2. 応急処理工 3. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 4 , 2 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 4 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 9 , 3 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 清掃工 現地調査の結果、塵芥処理工については、数量精査（減）する。 2. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理工については、数量精査（増）する。 3. 共通仮設費 河川維持管理技術者からの助言を増工する。