

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年5月28日
契 約 業 者 名	アジア航測株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市南区南本町1-17-1 MMCビル
業 務 の 名 称	R7熊谷出張所管内定期縦横断測量業務
業 務 場 所	自) 埼玉県大里郡寄居町寄居地先 至) 埼玉県桶川市川田谷地先
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	航空レーザー測量 1式 河川測量 1式 深淺測量 1式 デジタルオルソ写真図製本 1式 堤防横断図作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年11月7日
履 行 期 間 (至)	令和8年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	53,273,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4,400,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	57,673,000円 (税込み)

変 更 理 由	航空レーザ測量 現地調査の結果、堤防延長に沿った河川境界ラインを満たすような範囲の測量が必要であったため、測量実施実績を反映し、増工とする。 河川深浅測量 航空レーザ測量での未測箇所のみにおいて測量を実施したため、測量実施実績を反映し、減工とする。 デジタルオルソ写真図製本 前回の定期縦横断測量からの河道変化を確認するため、デジタルオルソ写真図の製本を追加する。 堤防横断図作成 本業務で作成した横断図について、堤防に対し垂直に切り出した横断図作成を追加する。
----------------	---