

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月12日
契 約 業 者 名	(株) ニッコー
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市宮園町 8 番 1 1 号
業 務 の 名 称	R 7 日 光 砂 防 水 理 水 文 観 測 業 務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 観測所補修の追加変更 ・ 資料整理の増減
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	21, 010, 000円 (税込み)
変 更 金 額	1, 045, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22, 055, 000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 観測所補修 各観測所にて臨機の対応を要したため、追加変更する。 2. 資料整理 閉局作業等による欠測が生じたため、数量を減する。 また、気象観測データの回収及び変換を要したため、追加変更する。